МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 2 сентября 2008 г. N 56

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

В МИНИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО КОНТРОЛЮ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

В соответствии с пунктом 4.3.4 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2577), и поручением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2008 г. N ВП-П9-7пр приказываю:

1. Субъектам электроэнергетики, осуществляющим строительство объектов генерирующих мощностей и сетевых объектов (далее - объекты), предусмотренных инвестиционными программами:

до 30 сентября 2008 г. представить в Минэнерго России сетевые графики строительства объектов с учетом сроков ввода объектов, предусмотренных инвестиционными программами, по образцу согласно приложению 1;

ежеквартально не позднее 45 дней после окончания квартала представлять в Минэнерго России:

отчет об исполнении инвестиционной программы по образцу согласно приложению 2;

отчеты об исполнении сетевых графиков строительства объектов по образцу согласно приложению 3.

2. Образовать межведомственную рабочую группу при Министерстве энергетики Российской Федерации по контролю за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики (далее - Рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению 4.

3. Департаменту развития и инвестиционной политики в ТЭК (Д.А. Козлов):

до 30 сентября 2008 г. обеспечить подготовку и представление на утверждение заместителю Министра В.Ю. Синюгину проекта регламента работы Рабочей группы;

организовать проведение заседаний Рабочей группы;

представлять мне на рассмотрение доклад о результатах заседаний Рабочей группы.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра В.Ю. Синюгина.

Врио Министра

В.М.АЗБУКИН

Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 29 сентября 2008 г. N 01/9924-АС.

Приложение 1

к Приказу Минэнерго России

от "__" ________ 2008 г. N __

            Сетевой график строительства [наименование объекта]

              на [2008] - [год окончания строительства] годы

                     ________________________________

                        (наименование организации)

┌────┬───────────────────┬────────────┬─────────────────┬─────────────┬────────┬──────────┬──────────────────────────────────────┬─────┬────┬─────┬───┐

│ N  │ Наименование глав │Наименование│      Сроки      │    Един.    │Всего по│ Остаток  │               2008 г.                │2009 │2010│2011 │...│

│п/п │    ССР/основных   │   работ    │  производства   │  измерения  │проекту │объемов на│                                      │ г.  │ г. │ г.  │   │

│    │сооружений и затрат│            │      работ      │ [га/м3/км/  │        │01.01.2008├────────┬───────┬───────┬───────┬─────┤     │    │     │   │

│    │    /подобъектов   │            ├───────┬─────────┤тонн/шт./...]│        │          │    I   │   II  │  III  │   IV  │всего│     │    │     │   │

│    │                   │            │начало │окончание│             │        │          │квартал │квартал│квартал│квартал│     │     │    │     │   │

│    │                   │            │[дата] │ [дата]  │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

├────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┤

│ I  │Глава 1.           │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

│    │[Наименование      │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

│    │главы]:            │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

│    ├───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┤

│    │1.1. [Наименование │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

│    │сооружения/объекта]│            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

│    ├───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┤

│    │1.2. [...]         │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

│    │                   ├────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┤

│    │                   │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

├────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┤

│ II │Глава [X].         │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

│    │[Наименование      │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

│    │главы]             │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

│    ├───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┤

│    │[X].1.             │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

│    │[Наименование      │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

│    │сооружения/объекта]│            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

│    ├───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┤

│    │[X].2. [...]       │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

│    │                   ├────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┤

│    │                   │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

├────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┤

│    │Общий объем        │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

│    │капитальных        │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

│    │вложений           │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

├────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┴────────┴───────┴───────┴───────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┤

│    │В том числе:       │            │       │         │             │        │                                           │     │     │    │     │   │

├────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┬────────┬───────┬───────┬───────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┤

│    │Строительно-       │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

│    │монтажные работы   │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

├────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┤

│    │Оборудование       │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

├────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┤

│    │Прочие, в т.ч.:    │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

├────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┤

│    │   ПИР             │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

├────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┤

│    │   ...             │            │       │         │             │        │          │        │       │       │       │     │     │    │     │   │

└────┴───────────────────┴────────────┴───────┴─────────┴─────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────┴────┴─────┴───┘

    Руководитель организации                   ____________ ФИО

                                                  подпись

                                   М.П.

Приложение 2

к Приказу Минэнерго России

от "__" ________ 2008 г. N __

               Отчет об исполнении инвестиционной программы

                      ______________________________

                        (наименование организации)

Вводы мощности (МВт)

	N N
	Наименование     
[наименование объекта,
N и тип энергоблока] 
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	... 
	[Год   
окончания
проекта] 
	ВСЕГО 
	Наличие/риски 
отклонений с 
указанием   
причин    

	ДПМ                                           

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	вне ДПМ                                         

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО                     
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Инвестиционная программа, млн. рублей с НДС

	N N
	Наименование     
[наименование объекта,
N и тип энергоблока] 
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	... 
	[Год   
окончания
проекта] 
	ВСЕГО 
	Наличие/риски 
отклонений с 
указанием   
причин    

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. плата за       
тех. присоединение    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО                     
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Исполнение Инвестиционной программы в отчетном периоде, млн. рублей с НДС

	N N
	Наименование 
[наименование
объекта,   
N и тип   
энергоблока] 
	2008 год
	За отчетный 
период   
	% исполнения годовой 
Инвестиционной    
программы накопленным 
итогом по состоянию  
на конец отчетного  
периода        
	Причины  
отклонений,
влияние на 
срок ввода 

	
	
	план  
	план  
	факт
	
	

	1 
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	Всего по компании
	
	
	
	
	


    Руководитель организации                 _________ ФИО

                                              подпись

                                  М.П.

Приложение 3

к Приказу Минэнерго России

от "__" ________ 2008 г. N __

                                   Отчет

               об исполнении сетевого графика строительства

              [наименование объекта] за __ квартал 2008 года

                    ___________________________________

                        (наименование организации)

┌────┬──────────────┬─────────────┬─────────────────┬───────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───┐

│ N  │ Наименование │Наименование │      Сроки      │ Всего │ Остаток│                         2008 г.                          │2009 г.│2010 г.│2011 г.│...│

│п/п │   глав ССР/  │работ, един. │  производства   │  по   │ объемов├─────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────────┤       │       │       │   │

│    │   основных   │  измерения  │      работ      │проекту│   на   │I квартал│II квартал│III квартал│IV квартал│     всего    │       │       │       │   │

│    │ сооружений и │ [га/м3/км/  ├──────┬──────────┤       │01.01.08├─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┬─────────┼───────┼───────┼───────┼───┤

│    │    затрат    │тонн/шт./млн.│начало│окончание │       │        │план/факт│план/факт │ план/факт │план/факт │план│факт на- │       │       │       │   │

│    │ /подобъектов │  руб. без   │[дата]│  [дата]  │       │        │         │          │           │          │    │копленным│       │       │       │   │

│    │              │  НДС/...]   │      │          │       │        │         │          │           │          │    │итогом   │       │       │       │   │

├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┤

│ I  │Глава 1.      │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    │[Наименование │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    │главы]:       │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    ├──────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┤

│    │1.1.          │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    │[Наименование │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    │сооружения/   │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    │объекта]      │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    ├──────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┤

│    │1.1.1.        │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    │[Наименование │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    │работ]        │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    ├──────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┤

│    │1.1.2. [...]  │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    ├──────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┤

│    │1.2. [...]    │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┤

│ II │Глава [X].    │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    │[Наименование │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    │главы]        │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    ├──────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┤

│    │[X].1.        │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    │[Наименование │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    │сооружения/   │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    │объекта]      │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    ├──────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┤

│    │1.1.1.        │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    │[Наименование │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    │работ]        │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    ├──────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┤

│    │1.1.2. [...]  │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┤

│    │[X].2. [...]  │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┤

│    │Общий объем   │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    │капитальных   │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    │вложений      │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┤

│    │В том числе:  │             │      │          │       │                                                         │         │       │       │       │   │

├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────────┬────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┤

│    │Строительно-  │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    │монтажные     │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    │работы        │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┤

│    │Оборудование  │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┤

│    │Прочие,       │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

│    │в т.ч.:       │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┤

│    │   ПИР        │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┤

│    │   ...        │             │      │          │       │        │         │          │           │          │    │         │       │       │       │   │

└────┴──────────────┴─────────────┴──────┴──────────┴───────┴────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───┘

    Руководитель организации                 _________ ФИО

                                              подпись

                                  М.П.

Приложение 4

к Приказу Минэнерго России

от "__" ________ 2008 г. N __

СОСТАВ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ

ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Синюгин В.Ю.            - заместитель Министра энергетики Российской

                          Федерации (руководитель Рабочей группы)

Егоров М.Б.             - заместитель начальника Управления регулирования

                          и контроля за ценообразованием в

                          электроэнергетической отрасли ФСТ России

                          (по согласованию)

Козлов Д.А.             - заместитель директора Департамента развития и

                          инвестиционной политики в ТЭК Минэнерго России

                          (заместитель руководителя Рабочей группы)

Макаркин П.Ф.           - руководитель Центра технологического контроля

                          реализации инвестиционных проектов ОАО

                          "Системный оператор единой энергетической

                          системы" (по согласованию)

Мальцев В.В.            - заместитель директора Департамента базовых

                          отраслей промышленности Минпромторга России

                          (по согласованию)

Милютин Д.В.            - заместитель начальника Управления регулирования

                          и контроля за ценообразованием в

                          электроэнергетической отрасли ФСТ России

                          (по согласованию)

Преснухин Д.Д.          - директор по инвестициям ОАО "Холдинг МРСК"

                          (по согласованию)

Тихонова М.Г.           - начальник отдела корпоративного управления и

                          экономической экспертизы Департамента

                          экономического регулирования и имущественных

                          отношений в ТЭК Минэнерго России

Шкатов В.А.             - заместитель Председателя Правления ОАО

                          "Администратор торговой системы оптового рынка

                          электроэнергии" (по согласованию)

Шманенков С.А.          - начальник Департамента инвестиций и сводного

                          планирования ОАО "Федеральная сетевая компания

                          единой энергетической системы" (по согласованию)

